

Point d'avancement du projet

Équipement couvert

Le 11 juin 2013

Options issues de l'étude de programmation :

- Positionnement du Roller
- Surfaces des salles
- Hauteur des salles
- Compétitions de gymnastique
- Capacités d'accueil spectateurs
- Positionnement Karaté
- Site d'implantation

Positionnement du Roller

Implantation à la Coutancière :

- Meilleure polyvalence sur le nouvel équipement
- Suppression des manipulations de palanquères
- Economie de 86 k€
- Sol polyvalent neuf dans le gymnase

Surfaces des salles

2 salles de 44 x 25,7m :

- Economie de 900 k€ (investissement)
- Economie de 16 k€/an (fonctionnement)
- Polyvalence complète (hors gymnastique)

Hauteur des salles

2 salles de hauteur 9 mètres :

- Capacité de jeu au niveau National Badminton
- Polyvalence complète entre les 2 salles
- Surcoût modeste de 95 k€

Compétitions de gymnastique

Ancrages dans Halle de Mazaire :

- Activité Gymnastique centralisée sur Mazaire
- Limitation des transferts de matériels
- Optimisation du site avec l'activité Basket
- Sol polyvalent neuf dans la Halle

Capacités d'accueil spectateurs

500 + 200 places (cf demandes) :

- 500 places dans la 1^{ère} salle
- 200 places dans la seconde
- Possibilité d'ajout de places escamotables
- 85 k€ pour 100 places supplémentaires
- Vigilance sur les normes de sécurité au-delà de 700 places sur le site

Positionnement Karaté

Pôle Arts martiaux à la Coutancière :

- Extension du dojo actuel
- Regroupement des activités et mutualisation
- Economie de 750 k€
- Augmentation de la capacité pour toutes les disciplines (4 tatamis permanents)
- Polyvalence et complémentarité avec le gymnase existant (6 à 8 tatamis)
- Réduction des contraintes sur nouvel équipement

Site d'implantation

Ouverture discussion avec le CREPS :

- Mutualisation des équipements (usages croisés), CREPS en journée et clubs chapelains en soirée et week-end
- Economie globale de près de 7 M€
- Mixité avec les pôles « haut niveau » régionaux, voire français (badminton, handball,...futsal)
- Attractivité technique pour les adhérents et encadrants
- Accessibilité maintenue (tram-train)

Budgets prévisionnels de l'étude de programmation :

- Nouvel équipement : 8.100 k€
- Améliorations salles existantes : 710 k€
(dont 140 k€ en 2013)
- Extension Dojo Coutancière : 950 k€

(travaux uniquement)



Etapas suivantes :

- Consultations fédérations
- Bouclage interfaces CREPS